

古城小学校 法面（保安林）・校庭 視察資料



すべての項目を整備するものではありません。今後の準備委員会にて検討します。
 詳細な整備内容については、優先順位を踏まえ、今後の準備委員会にて検討します。
 ※太陽光発電設備、エレベーターについては校舎または体育館のいずれかに設置を検討します。

- 【法面（保安林）の保全・対策工事の予定】
- ・保安林保護工事（1期：樹木伐採等）
 - ・保安林保護工事（2期：樹木剪定等）
 - ・法面下側溝等移設工事（水道管・側溝等）
 - ・保安林保護工事（県事業）

令和6年	1月実施
令和6年	4～6月頃
令和6年	7～9月頃
令和6年	10月～令和8年
	3月

- 【校舎外部】
- ・屋根改修（軽量化・耐震化）
 - ・太陽光発電設備設置※
 - ・エレベーター設置※
- 【校舎北側】
- ・舗装（通路・駐車場）
 - ・浄化槽修繕

- 【体育館外部】
- ・屋根改修
 - ・太陽光発電設備設置※
 - ・エレベーター設置※
 - ・エアコン設置（断熱化工事含）
- 【法面（保安林）】
- ・保護及び対策工事

- 【校庭】
- ・グラウンド改修
 - ・既存暗渠管陥没対策
 - ・フェンス改修（出入口等）
 - ・園路改修
- 【バイオトープ】
- ・バスロータリー
- 【遊具】
- ・既存大型遊具撤去
 - ・遊具改修（劣化状況による）

- 【プール】
- ・運用方法の検討
 - ※解体または改修

学校統合までのスケジュール例

	1 年 目	2 年 目	3 年 目	4 年 目
代表者会議	統合可否 位置 時期 学校名 その他			
準備委員会	委員会の発足	校歌・校章 スクールバス・PTA・体操服など 学校運営・生徒指導・学校行事など	式典・跡地活用 事前交流	
各学校		備品等のリスト作成	事前交流準備	調整・引継ぎ 公印等の準備 制服等の購入 事前交流 バス試乗 説明会 卒業式 閉校式
教育委員会	各会議の運営・各学校との調整・各年度の予算措置（前年度の10月ころ） 条例等の改正（適宜実施） 設計委託（官公庁手続き） 工事（校舎・体育館・校庭等） 備品・バス等手配 統廃合の準備等			