

報告第4号

令和6年度旭市水道事業会計予算繰越計算書について

地方公営企業法第26条第1項及び第2項ただし書の規定により、令和6年度旭市水道事業会計において、別紙のとおり予算の繰越しをしたので、同条第3項の規定により報告する。

令和7年6月5日 提出

旭市長 米本 弥一郎

令和6年度 旭市水道事業会計予算繰越計算書

地方公営企業法第26条第1項の規定による建設改良費の繰越額

款	項	事業名	予 算 計上額	支払義務 発 生 額	翌年度繰越額	左の財源内訳					不用額	翌年度繰越額 に係る繰越を 要するたな卸 し資産の購入 限度額	説 明
						国庫補助金	企業債	出資金	工事負担金	自己資金等			
1 資本的支出	1 建設改良費	ハ地区配水管切廻し工事	円 23,430,000	円 0	円 23,430,000	円 0	円 0	円 0	円 14,630,000	円 8,800,000	円 0	円 0	関連工事との調整により、発注時期を翌年度にしたため
		水配R06第4号 井戸野地区配水管布設替工事	円 26,917,000	円 0	円 26,917,000	円 0	円 0	円 4,600,000	円 0	円 22,317,000	円 0	円 0	工事の発注時期や施工期間等の平準化を図ったため
		水配R06第7号 後草地区配水管布設替工事	円 29,227,000	円 0	円 29,227,000	円 0	円 0	円 4,900,000	円 0	円 24,327,000	円 0	円 0	工事の発注時期や施工期間等の平準化を図ったため
		水配R06第8号 ロ地区配水管布設替工事	円 12,870,000	円 0	円 12,870,000	円 0	円 0	円 0	円 0	円 12,870,000	円 0	円 0	工事の発注時期や施工期間等の平準化を図ったため
		水配R07第1号 清和甲地区配水管布設替工事	円 9,339,000	円 0	円 9,339,000	円 0	円 0	円 1,500,000	円 0	円 7,839,000	円 0	円 0	工事の発注時期や施工期間等の平準化を図ったため
		旭配水場ポンプ施設更新工事（その3）	円 15,950,000	円 0	円 15,950,000	円 0	円 0	円 0	円 0	円 15,950,000	円 0	円 0	関連工事との調整により、年度内完了が困難となったため
		配水池水位計更新工事（旭R06-5）	円 4,147,000	円 0	円 4,147,000	円 0	円 0	円 0	円 0	円 4,147,000	円 0	円 0	社会情勢の影響から、材料調達に遅延が生じ、年度内完了が困難となったため

令和6年度 旭市水道事業会計予算繰越計算書

地方公営企業法第26条第2項ただし書の規定による事故繰越額

款	項	事業名	予 算 計上額	支払義務 発 生 額	翌年度繰越額	左の財源内訳					不用額	翌年度繰越額 に係る繰越を 要するたな卸し 資産の購入 限度額	説 明
						国庫補助金	企業債	出資金	工事負担金	自己資金			
1 水道事業費用	1 営業費用	(R06) 旭配水場吸水井ポンプ及び床排水ポンプ修繕業務委託	円 3,355,000	円 0	円 3,355,000	円 0	円 0	円 0	円 0	円 3,355,000	円 0	円 0	社会情勢の影響から、材料調達に遅延が生じ、年度内完了が困難となったため
		旭市水道事業ビジョン等改定業務委託	円 12,320,000	円 0	円 12,320,000	円 0	円 0	円 0	円 0	円 12,320,000	円 0	円 0	収支計画を作成する上で、投資試算と財源試算のとりまとめに不測の日数を要しているため