

第9期 介護保険事業計画 策定スケジュール（案）

令和	旭 市		千葉県		国
4年 12月	アンケート調査の実施				
5年 1月	アンケート調査の集計開始				
2月	第2回運営協議会(定例) ・アンケート調査内容報告				
3月	計画に盛り込む内容の検討	←	連絡会議	←	課長会議 (基本的考え方)
4月	計画策定業者公募※1				
5月	計画策定業者決定 (案)第1回計画策定委員会 ・辞令交付(運営協議会と併任) ・アンケート調査結果概要報告 ・計画策定業者紹介 ・スケジュール(案)				
6月					
7月		←	連絡会議	←	課長会議 (基本指針案)
8月	サービス見込量設定作業 第1回運営協議会(定例) (案)第2回計画策定委員会 ・計画の基本的考え方 ・計画策定経過報告	←	←	←	推計ツール配布
9月	(設定作業継続)				
10月	サービス見込量仮設定				
11月	県との調整	→ ←	国との調整	→ ←	県との調整
12月	見える化システムで見込量等報告 (案)第3回計画策定委員会 ・サービス見込量報告 ・計画概要協議	→	国との調整	→	県との調整
6年 1月					
2月	第2回運営協議会(定例) (案)第4回計画策定委員会 ・計画内容確認・承認 第9期計画 議会へ報告				
3月	介護保険条例の改正				
4月	第9期計画スタート				

※1 プロポーザル方式