

第10期介護保険事業計画 策定スケジュール (案)

令和	旭 市		千葉県		国
7年 7月	アンケート調査及び計画策定支援業務委託業者公募(R7年度・R8年度)※1				
8月	アンケート調査及び計画策定支援業務委託業者決定(R7年度・R8年度)				
12月	アンケート調査の実施				
8年 1月	アンケート調査の集計開始				
2月	第2回運営協議会(定例) ・アンケート調査内容報告				
3月	計画に盛り込む内容の検討	←	連絡会議	←	課長会議 (基本的考え方)
4月	計画策定委員推薦依頼				
6月	(案)第1回計画策定委員会 ・委嘱書交付 ・計画の概要等の説明 ・アンケート調査結果概要報告 ・計画策定業者紹介 ・スケジュール(案)				
7月		←	連絡会議	←	課長会議 (基本指針案)
8月	サービス見込量設定作業 第1回運営協議会(定例) (案)第2回計画策定委員会 ・計画の基本的考え方 ・計画策定経過報告	←	←	←	推計ツール配布
9月	(設定作業継続)				
10月	サービス見込量仮設定				
11月	県との調整	→ ←	国との調整	→ ←	県との調整
12月	見える化システムで見込量等報告 (案)第3回計画策定委員会 ・サービス見込量報告 ・計画概要協議	→	国との調整	→	県との調整
9年 2月	第2回運営協議会(定例) (案)第4回計画策定委員会 ・計画内容確認・承認 第10期計画※2 議会へ報告				
3月	介護保険条例の改正				
4月	第10期計画スタート				

※1 プロポーザル方式

※2 旭市高齢者福祉計画・第10期介護保険事業計画を「第10期計画」と略し表記

◎ 本資料は旭市高齢者福祉計画・第9期介護保険事業計画策定経過を元に作成