

## 完成までのスケジュール

| 月 日      | 内 容                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 7月28日（月） | <p>旭市水道事業運営協議会</p> <p>【会議概要】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 諮問：旭市水道事業長期計画（水道事業ビジョン、水道施設耐震化計画）素案について</li> </ul> <p>旭市下水道事業運営協議会</p> <p>【会議概要】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 諮問：旭市公共下水道事業及び旭市農業集落排水事業経営戦略（素案）について</li> </ul> |
| 8月 1日（金） | <p>パブリックコメント開始</p> <p>【意見募集計画】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 旭市水道事業長期計画（素案）</li> <li>・ 旭市公共下水道事業経営戦略（素案）</li> <li>・ 旭市農業集落排水事業経営戦略（素案）</li> </ul>                                                                                        |
| 8月14日（木） | パブリックコメント終了                                                                                                                                                                                                                                             |
| 8月21日（木） | <p>旭市水道事業運営協議会</p> <p>【会議概要】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ パブリックコメントの結果報告</li> <li>・ 答申：旭市水道事業長期計画（水道事業ビジョン、水道施設耐震化計画）素案について</li> </ul>                                                                                                  |
| 8月22日（金） | <p>旭市下水道事業運営協議会</p> <p>【会議概要】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ パブリックコメントの結果報告</li> <li>・ 答申：旭市公共下水道事業及び旭市農業集落排水事業経営戦略（素案）について</li> </ul>                                                                                                    |
| 9月下旬     | 完成及び公表                                                                                                                                                                                                                                                  |