
看護師宿舎設置計画（案）看護師宿舎設置計画（案）看護師宿舎設置計画（案）看護師宿舎設置計画（案）    

平成２９年７月１３日    

総合病院 国保旭中央病院 

「看護師宿舎の整備について（基本方針）」に沿って、看護師宿舎を整備する。 

１．基本的考え方 

(１) 看護師宿舎について 

① 建築基準法における新耐震基準の建物に建替えとする

② 戸数は築 30 年を超える６棟を対象とし 160 戸程度（別添資料１，２） 

③ 各住戸のセキュリティー及び設備を含め快適な居住環境を提供

④ 看護師間の交流を促す現代のニーズにマッチした施設を併せて整備

(２) 保育所の併設について 

① 24 時間対応とし看護師の勤務体制に対応した保育施設を併設する

② 現在のみならず将来の社会情勢に配慮した保育・学童保育施設

③ 現代のニーズに対応した保育施設とし保育内容等の充実を図る

(３) 建設場所について 

① 病院に近接した場所とし、災害時において即時に対応可能

② 施設及び設備の維持管理の効率化

③ 病院利用者及び職員の動線について配慮

④ 既存施設を含めた当院の将来計画を見据えた場所を選定

(４) その他 

① 環境負荷の低減につながる設備

② 建物の建設・維持管理コストの縮減

③ 周辺環境に調和した建物デザイン

④ 施設の長寿命化

２．計画の概要（予定） 

用 途：看護師宿舎（保育所併設） 

住戸数： １６６戸 

保育所：保 育 ８０名（内乳児２０名） 

学童保育 ２０名 

延べ面積：約６，３００㎡ 宿 舎：約５，６００㎡ 

保育所等：約 ７００㎡ 

構 造：鉄筋コンクリート造 ８階建て 

建設場所：病院敷地内西体育館ほか跡地 （別添資料２） 

敷地面積：約 ４，０００ ㎡ 

完 成：２０２０年（平成３２年） ３月入居予定 

資料５－４



３．資金計画 

１）概算事業費   約１８億円 （各種調査・設計費・消費税含む） 

 ２）財 源      旭市からの長期借入金 

４．事業スケジュール（予定）                   

    H29. 9 月        中期計画変更承認 

       10 月～11 月     変更承認後、設計業者選定  

    H29.12 月～H30.9 月    基本設計・実施設計 

                建築確認その他行政手続き 

H30.10 月～11 月     施工業者選定 

H30.12 月～H32.2 月   工事施工 

H32. 3 月           入居開始 






