
※移住者、高齢者住宅については、特別養護老人ホーム建築工事完了後に整備予定。

１．事業計画の承認
（Ｒ1.11.18）

２．事業予定者との協定の締結
（Ｒ2.7.22）

３．農地転用及び開発許可
（Ｒ3.2.26）

４．造成工事の実施
（Ｒ3.3月からＲ3.6月）

５．商業施設建築工事の実施
（Ｒ3.7月からＲ4.3月）

６．まちびらき
（Ｒ4.4.23）

・決定された事業計画の遂行に必要となる事項を定めた協定書を締結。

・事業予定者が農地転用及び開発許可を申請。

これまでの経過及び今後のスケジュール（案） Ｒ５.１.１３現在

・推進協議会において、事業計画が承認されたことにより、

「最優秀提案者」から「事業予定者」となる。

・（一社）みらいあさひ設立（Ｒ4.4月）

・市、旭中央病院、イオン（株）の3者による「未来に向けた

持続可能なまちづくりに関する連携協定書」締結（Ｒ4.4月）

・商業施設、おひさまテラスの先行オープンにより、まちびらき

７．特別養護老人ホームの開設
（予定：Ｒ6）

・建築工事着工（予定：Ｒ5）

・多世代交流施設（おひさまテラス）設置管理条例制定（Ｒ3.3.18）

・おひさまテラス指定管理者指定に関する議案 可決（Ｒ3.6月）

・指定管理者との基本協定締結（Ｒ3.7月）

・おひさまテラス内装工事の実施（Ｒ3.12月～Ｒ4.3月）

・おひさまテラスに係る賃貸借契約締結（Ｒ4.4月）

・みらいあさひ協議会設立（Ｒ4.7月）


