
【　平成２６年１１月５日　現在　】【　平成２６年１１月５日　現在　】【　平成２６年１１月５日　現在　】【　平成２６年１１月５日　現在　】

旭市新庁舎建設計画スケジュール　案旭市新庁舎建設計画スケジュール　案旭市新庁舎建設計画スケジュール　案旭市新庁舎建設計画スケジュール　案

平成３１年度

4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7

1 敷地選定

2 都市計画変更

3 国庫返還・起債協議

4 基本計画

5 執務環境現況調査

6 地質調査

7 模擬地震波作成業務

8 用地測量業務

9 設計業務（基本・実施）

10 執務環境整備計画業務

11 新庁舎建設工事

2015.3.16　第５回旭市新庁舎建設市民会議

庁舎建設検討委員会（実施予定）

新庁舎建設市民会議（実施予定）

資料　１

工　程

平成２６年度 平成２７年度 平成２８年度 平成２９年度 平成３０年度

準備

敷敷敷敷

地地地地

決決決決

定定定定

基本設計基本設計基本設計基本設計

5ヶ月ヶ月ヶ月ヶ月

実施設計実施設計実施設計実施設計

9ヶ月ヶ月ヶ月ヶ月

建設工事建設工事建設工事建設工事

16ヶ月ヶ月ヶ月ヶ月

準備

16ヶ月

基本計画基本計画基本計画基本計画

7ヶ月ヶ月ヶ月ヶ月

準備

都市計画変更手続き都市計画変更手続き都市計画変更手続き都市計画変更手続き

庁舎業務と並行作業庁舎業務と並行作業庁舎業務と並行作業庁舎業務と並行作業



平成３１年度

4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7

1

2

3 国庫返還・起債協議

4 基本計画

1 2 3 4 5 6 7

5 執務環境現況調査

契約 1 2 3 4 5 6

6 地質調査

1 2 3

7 模擬地震波作成業務

1 2 3 4

8 用地測量業務

1 2 3 4

9 設計業務（基本・実施）

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

10 執務環境整備計画業務

1 2 3 4 5 6

11 新庁舎建設工事

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
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【　平成２７年１月７日　変更　】【　平成２７年１月７日　変更　】【　平成２７年１月７日　変更　】【　平成２７年１月７日　変更　】

都市計画案の

公告・縦覧

旭市都市計画審議会

開催

県　協議

都市計画の決定

告示縦覧

建設位置の決定

②都市計画変更

原案作成

県　事前協議

素案縦覧

公聴会（質問があった場合実

施）

都市計画変更手続全般

敷地選定

①都市公園計画変更

公園整備基本計画

変更（業務委託）

資料　２

公園計画に関係する

インフラ協議

工　程

平成２６年度 平成２７年度 平成２８年度 平成２９年度 平成３０年度

旭市新庁舎建設計画スケジュール　案旭市新庁舎建設計画スケジュール　案旭市新庁舎建設計画スケジュール　案旭市新庁舎建設計画スケジュール　案

準備

準備

準備

旭文化の杜公園への建設に向け都市計画関係の手続き

①都市公園計画変更策定 ②都市計画審議



平成27年 平成28年

4 5 6 7 8 9 1 2 3 4

公園整備基本計画

変更（業務委託)

公園計画に関係す

るインフラ協議

原案作成

県事前協議

素案縦覧

公聴会(質問が

あった場合実施)

都市計画案の

広告・縦覧

旭市都市計画

審議会開催

県協議

都市計画の決定

告示縦覧

資料　3旭市新庁舎建設計画に係る都市計画変更スケジュール 案  【資料２のうち 都市計画変更部分を抜き出し】旭市新庁舎建設計画に係る都市計画変更スケジュール 案  【資料２のうち 都市計画変更部分を抜き出し】旭市新庁舎建設計画に係る都市計画変更スケジュール 案  【資料２のうち 都市計画変更部分を抜き出し】旭市新庁舎建設計画に係る都市計画変更スケジュール 案  【資料２のうち 都市計画変更部分を抜き出し】

2015.3.16　第５回旭市新庁舎建設市民会議

都市計画変更都市計画変更都市計画変更都市計画変更

建設位置の決定建設位置の決定建設位置の決定建設位置の決定

基本計画(委託)

10 11工　程

都市計画変更都市計画変更都市計画変更都市計画変更

公園計画変更公園計画変更公園計画変更公園計画変更

12

準備



資料４


