

旭市国土強靱化地域計画策定スケジュール

- | | | |
|----------------|---|--|
| 7月4日 | ・国土強靱化地域計画庁内推進会議（以下「庁内会議」）
全課副課長等により組織する庁内会議。
制度説明、検討体制の確認、部会の設置（必要に応じ）。
以後、検討内容に応じ出席課を絞る。 | |
| 7月1日～
10日 | ・地域計画検討委員の公募（2名） | |
| 8月19日 | ・庁内会議
策定方針（案）の検討、 目標の明確化、
リスクシナリオ及び強靱化施策分野の設定 | <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;">脆弱性の分析・評価、課題の検討</div>  |
| 9月11日 | ・第1回 旭市国土強靱化地域計画検討委員会（以下「検討委員会」）
制度の説明、地域計画の考え方、策定方針（案）の検討 | |
| 9月29日 | ● 策定方針の決定 （HP公表） | ○策定方針の議会説明 |
| 下旬 | ・庁内会議（書面開催2回）
脆弱性評価及び具体的施策等について | |
| 10月28日 | ・第2回 検討委員会
脆弱性評価の報告、リスクへの対応方針の検討状況の報告
骨子（案）の検討 | |
| 11月7日 | ・庁内会議
脆弱性評価結果の確認 | |
| 12月1日 | ・第3回 検討委員会
骨子（案）について | ○骨子（案）の議会説明
（12月17日） |
| 12月下旬～
1月上旬 | ・骨子（案）パブコメ | ○ 脆弱性評価結果の公表 |
| 2月24日 | ・第4回 検討委員会
計画（案）について | ★計画案について
庁内会議意見照会（1/6～1/16）
千葉県意見照会（1/23～2/12） |
| 3月6日～
3月20日 | ・計画（案）パブコメ | ○計画（案）の議会説明
（3月4日） |
| 3月末 | ● 計画策定、公表 （HP公表） | ・モデル事業の完了 |