

## 国土強靱化地域計画策定スケジュール(案)

- 7月4日 ・ 国土強靱化地域計画庁内推進会議（以下「NR 会議」）  
全課副課長 or 主幹想定 of 庁内会議。  
制度説明、検討体制の確認、部会の設置（必要に応じ）。  
以後、検討内容に応じ出席課を絞る可能性あり。
- 7月4日～  
15日 ・ 地域計画検討委員の公募（2名）
- 7月下旬 ・ NR 会議  
策定方針（案）の検討、目標の明確化、  
リスクシナリオ及び強靱化施策分野の設定
- 8月下旬 ・ **第1回 旭市国土強靱化地域計画検討委員会（以下「検討委員会」）**  
制度の説明、地域計画の考え方、策定方針（案）の検討
- 9月下旬 ・ NR 会議  
策定方針、骨子（案）、リスクへの対応方針の検討、重点化、優先順位付け  
○策定方針の議会説明
- 10月初旬 ・ **第2回 検討委員会**  
脆弱性評価の報告、リスクへの対応方針の検討状況の報告  
策定方針の決定、骨子（案）の検討
- 11月下旬 ・ NR 会議  
骨子（案）、計画（案）の検討、  
リスクへの対応方針の検討、重点化、優先順位付け
- 12月初旬 ・ **第3回 検討委員会**  
骨子（案）の決定、計画（案）  
○骨子（案）の議会説明
- 12月 ・ 骨子（案）パブコメ
- 2月 ・ **第4回 検討委員会**  
計画（案）確定
- 3月 ・ 計画（案）パブコメ  
○計画（案）の議会説明  
・ モデル事業の完了
- 4月 ・ **計画策定、公表**

脆弱性の分析・評価、課題の検討

