

## 旭市国土強靱化地域計画策定スケジュール(案)

- 7月4日 ・ 国土強靱化地域計画庁内推進会議（以下「庁内会議」）  
全課副課長等により組織する庁内会議。  
制度説明、検討体制の確認、部会の設置（必要に応じ）。  
以後、検討内容に応じ出席課を絞る。
- 7月1日～  
10日 ・ 地域計画検討委員の公募（2名）
- 8月19日 ・ 庁内会議  
策定方針（案）の検討、目標の明確化、  
リスクシナリオ及び強靱化施策分野の設定
- 9月11日 ・ **第1回 旭市国土強靱化地域計画検討委員会**（以下「検討委員会」）  
制度の説明、地域計画の考え方、策定方針（案）の検討
- 9月29日 ● **策定方針の決定**（HP公表）  
○策定方針の議会説明
- 下旬 ・ 庁内会議（書面開催2回）  
脆弱性評価及び具体的施策等について
- 10月28日 ・ 第2回 検討委員会  
脆弱性評価の報告、リスクへの対応方針の検討状況の報告  
骨子（案）の検討
- 11月7日 ・ 庁内会議  
脆弱性評価結果の確認
- 12月上旬 ・ 第3回 検討委員会  
骨子（案）について  
○**脆弱性評価結果の公表**  
○骨子（案）の議会説明
- 12月 ・ 骨子（案）パブコメ
- 2月 ・ 第4回 検討委員会  
計画（案）について
- 3月 ・ 計画（案）パブコメ  
○計画（案）の議会説明  
・ モデル事業の完了
- 4月 ● **計画策定、公表**（HP公表）

脆弱性の分析・評価、課題の検討

