

旭市生涯活躍のまち構想の事業化に向けてのロードマップ（案）

1. 地権者説明の実施
(H30. 3月実施)



2. 推進協議会の設立
(H30. 6月)

- ・事業主体の公募を検討するための組織として設立。
- ・メンバーは10名。
- ・協議会の存続期間は、公募提案に基づき作成する事業計画が確定するまでを予定。



3. 公募仕様書の決定
(H30. 7月から8月想定)



4. 事業主体・事業計画の公募
(H30. 10月～H31. 1月想定)



5. 事業主体の決定
(H31. 1月想定)

- ・公募提案を審査し、事業主体を決定。



6. 事業計画の詳細検討・確定
(H31. 1月～H31. 3月想定)

- ・公募で提案された事業計画案をもとに、詳細な事業計画について、検討、確定。



7. 造成工事の実施
(H32. 1月～H32. 9月想定)



8. 上物整備の実施
(H32. 10月～H34. 3月想定)