

令和〇〇年度 旭市特産品開発事業販売計画（例）

（令和〇〇年）

7月 特産品の開発（試作）

9月 パッケージ、ラベルの開発（試作）

10月 商品の完成

11月 パンフレットの製作

12月 販売開始

（令和〇〇年）

2月 イベントへ出展