

計画策定スケジュール(案)

月	実施内容	会議等
4		
5	計画骨子案の検討	
6		
7		★第1回旭市子ども・子育て会議
8	計画素案の作成	
9	<ul style="list-style-type: none"> ・関係各課との調整 ・県等との調整 ・教育・保育事業及び地域子ども・子育て支援事業の量の見込みの検討・調整 	
10		
11		★第2回旭市子ども・子育て会議
12	パブリックコメントの実施	
1		★第3回旭市子ども・子育て会議
2	計画最終案の調整	
3	第3期旭市子ども・子育て支援事業計画の策定	