






第5次(令和7年度～令和11年度)旭市行政改革アクションプラン 策定スケジュール(案)

項 目	5月			6月			7月			8月			9月			10月			11月			12月			1月			2月			3月		
	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬
行政改革推進委員会 (第5次プラン) (その他)							7/9 ●					8/27 ●									●							●					
							策定方針 スケジュール等									たたき台への 意見書			素案説明									案説明					
							第4次AP報告			外部評価																							
行政改革推進本部会議										8/1 ○												○							○				
										策定方針決定 スケジュール									素案説明						プラン決定								
議会(年2回)															○							○											
													※骨子案説明						※素案説明														
事務局																																	
	関係課打合せ 策定方針等									各課調査 骨子案作成			各課ヒアリング たたき台作成			たたき台 各課・委員会配付 意見収集			素案作成						※パブコメ実施 補修正 案作成						※製本 公表		

※総合戦略と合わせて実施