

(仮称) 干潟地域小学校 第2回学校再編準備委員会

次 第

日時：令和6年7月16日（火）

午後6時30分～

場所：干潟公民館1階ホール

1. 開 会

2. 議 題

(1) 統合小学校の施設整備について (資料1)

(2) 放課後児童クラブの運営について (資料2・3)

3. その他

(1) 次回開催日時（案）：令和6年9月24日（火）18：30～

(2) 専門部会（部会長の選出等）

4. 閉 会

【配付資料】

資料1：統合小学校の施設整備について

資料2：放課後児童クラブの状況写真

資料3：小学校統合後の放課後児童クラブに関するアンケート（案）

統合小学校の施設整備について

1. 検討事項

(1) 既存プールの活用状況と費用比較等

①他校プールを活用している中和小と萬歳小状況（令和6年度計画）

中和小	2グループ（主に低学年・高学年）に分けて、古城小で実施 前半（9:15～11:00）、後半（9:55～11:40） 6月21日以降 水曜日・金曜日 全8回を計画（予備日含）
萬歳小	2グループ（主に低学年・高学年）に分けて、滝郷小で実施 前半（9:30～11:50）、後半（13:00～15:00） 7月2日以降 火曜日・木曜日 全5回を計画

※両校とも移動時間は15分～20分程度

②民間業者のプールを使用した場合の費用比較

令和7年度以降の12年間での費用比較

民間業者プールを使用した場合	およそ <u>4,000円/人回</u>
既存プールを引き続き使用した場合	およそ <u>4,600円/人回</u>

③民間業者のプールを使用した場合の内容とスケジュール案

・タイムスケジュールの例（P.2）

・年度スケジュール案

令和7年度 従来通りで授業を実施（中和小・古城小→古城小 萬歳小→滝郷小）

令和8年度 中和小・古城小・萬歳小→民間業者を活用（検討）

令和9年度 統合小学校→民間業者を活用

(2) 東側法面（保安林）の保護工事について（P.3）

①土砂災害警戒区域について

②千葉県北部林業事務所による保安林保護工事（擁壁改修工事）の概要

2. 関連工事の今後の予定

令和6年度 7月 保安林保護工事（樹木伐採工事・旭市）

8月 擁壁付近給排水設備切り回し工事（県保安林工事のための準備工事）

令和7年度 後半 保安林保護工事（擁壁改修工事・千葉県）

令和7年度 8月～ 統合小学校校舎等改修工事

民間業者のプールを活用した場合のタイムスケジュール（例）

午前 2グループ
2時間（入水50分）


時間割		時間	第1グループ (2・3時限目)	第2グループ (3・4時限目)
9:25	休み時間	9:25	バス乗車 10分	
	2時間目		移動 15分	
9:40		着替え 15分		
9:55		水泳授業 50分		
10:05	バス乗車 10分			
10:15	移動 15分			
10:10	行間休み	10:30	着替え 15分	
10:35	3時間目	9:45	着替え 15分	水泳授業 50分
		11:00	移動 15分	
11:15		バス下車 10分		
11:20	休み時間	11:25		
11:30	4時間目	11:35		着替え 15分
		11:50		移動 15分
12:05			バス下車 10分	
12:15	給食			


午前午後 2グループ
3時間（入水70分）

時間	第1グループ (2・3・4時限目)
9:30	
9:40	バス乗車 10分
9:55	移動 15分
10:10	着替え 15分
	水泳授業 70分 (休憩時間等含む)
11:20	着替え 15分
11:35	移動 15分
11:50	バス下車 10分
12:05	
12:10	給食
	第2グループ (4・5時限目)
13:00	バス乗車移動15分
13:15	着替え 15分
13:30	水泳授業 60分 (休憩時間等含む)
14:30	着替え 15分
14:45	バス乗車移動15分
15:00	
15:20	下校

東側法面（保安林）の保護工事について

①土砂災害警戒区域について



	土砂災害特別警戒区域（レッドゾーン） 土砂災害が発生した際に、建築物に損壊が生じ住民の生命又は身体に著しい危害が生じるおそれがあると認められる土地の区域	開発行為の許可規制 建築物の構造規制
	土砂災害警戒区域（イエローゾーン） 土砂災害が発生した際に、住民等の生命又は身体に危害が生じるおそれがあると認められる土地の区域	危険の周知 警戒避難体制の整備

※昭和 48・49 年に保安林治山工事を実施（法面を整備し、じゃかご・擁壁を設置）

②千葉県北部林業事務所による保安林保護工事（擁壁改修工事）の概要

- ・擁壁増し打ち工事 …法面の調査を行い、擁壁の強度を上げるためのコンクリートを増し打ち工事を実施する。



放課後児童クラブの状況写真

【古城】放課後児童クラブ（校舎1階教室を利用、外遊び○）

〔現在〕



現在の教室



現在の教室（入口）

面積：約65㎡ 加入児童数：30人

〔移転を検討〕



ランチルーム
（北側）



ランチルーム
（南側）

・ランチルーム（約180㎡）の活用

【中和】放課後児童クラブ（干潟市民センター1階を利用、外遊び×）

〔現在〕



現在の教室



現在の教室（入口）



現在の教室（和室）



施設内にある図書スペース



現在の教室
（専用トイレ）

面積：約144㎡ 加入児童数：28人

【萬歳】放課後児童クラブ（校舎1階教室を利用、外遊び○）

〔現在〕



現在の教室



現在の教室（入口）

面積：約69㎡ 加入児童数：12人

〔存続する場合は移転を検討〕

* 萬歳多目的研修センターを改修して利用 *



建物全景



ホール

面積：約271㎡
・和室（約51㎡） ・調理室（約65㎡） ・ホール（約155㎡）



和室

※加入児童数は令和6年5月1日現在の人数を記載しています。

(案)

小学校統合後の放課後児童クラブに関するアンケート

現在、中和小・萬歳小・古城小の3校を古城小学校の位置に統合することで、令和9年4月の開校に向けて準備を進めています。

このアンケートは、統合後の放課後児童クラブに関して、現在放課後児童クラブを利用している、または今後利用する可能性のある保護者の皆様のご意見を参考にいたたく実施するものです。

該当する内容を記入してください。また、アンケートは各家庭1回答としてください。

回答期限：令和6年 月 日 ()

※ご記入いただいた情報は、アンケートの集計を目的とし、その他の目的で使用および公表することはありません。

① あなたの氏名を記入してください。**② お子様が行われている学校または保育所(保育園)を選択してください。**

※兄弟姉妹がいる場合は、すべて選択してください。

- | | | |
|--------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|
| <input type="checkbox"/> 中和小学校 | <input type="checkbox"/> 干潟町中央保育園 | <input type="checkbox"/> こひつじ幼稚園 |
| <input type="checkbox"/> 萬歳小学校 | <input type="checkbox"/> まんざい保育所 | <input type="checkbox"/> その他 |
| <input type="checkbox"/> 古城小学校 | <input type="checkbox"/> 古城保育所 | |

③ お子様の学年を選択してください。

※兄弟姉妹がいる場合は、すべて選択してください。

- | | |
|------------------------------|--------------------------------|
| <input type="checkbox"/> 1年生 | <input type="checkbox"/> 年長 |
| <input type="checkbox"/> 2年生 | <input type="checkbox"/> 年中 |
| <input type="checkbox"/> 3年生 | <input type="checkbox"/> 年少 |
| <input type="checkbox"/> 4年生 | <input type="checkbox"/> 3歳児未満 |
| <input type="checkbox"/> 5年生 | |
| <input type="checkbox"/> 6年生 | |

- ④ 現在、放課後児童クラブは各小学校区ごとに設置・運営されていますが、小学校の統合に際し、放課後児童クラブを集約するか、複数箇所に残すかを検討しています。
- 下記の4案の中から、メリット・デメリット[※]を参考に、統合後の放課後児童クラブの設置に関して、望ましいと思うものを選択してください。
- ※児童や保護者にとってのメリット・デメリットになります。

設置案	メリット	デメリット
<u>(案1)古城小に集約【1箇所】</u> ※校舎内の教室やランチルームを改修して使用（2部屋）	<ul style="list-style-type: none"> ・3地区の子ども達と一緒にいられる ・学校敷地内にあるため、教員と支援員、保護者の連携が取りやすく、安全性が高い ・屋外遊び、体育館の利用が可能 	<ul style="list-style-type: none"> ・中和地区と萬歳地区の保護者の送迎の負担が増える
<u>(案2)ひかた市民センターに集約【1箇所】</u>	<ul style="list-style-type: none"> ・3地区の子ども達と一緒にいられる ・中和地区の保護者の送迎の負担は現在と変わらない 	<ul style="list-style-type: none"> ・屋外遊びができない ・古城地区と萬歳地区の保護者の送迎の負担が増える ・バス移動により活動時間が減る
<u>(案3)ひかた市民センターと古城小に設置【2箇所】</u>	<ul style="list-style-type: none"> ・中和地区と古城地区の保護者の送迎の負担は現在と変わらない 	<ul style="list-style-type: none"> ・ひかた市民センターと古城小で子ども達が離れてしまう ・ひかた市民センターは屋外遊びが不可 ・ひかた市民センターはバス移動により活動時間が減る ・萬歳地区の保護者の送迎の負担が増える
<u>(案4)現在のとおりに各地区に1か所ずつ設置【3箇所】</u> ※萬歳地区は小学校は使用せずに、萬歳多目的センター等を改修して使用	<ul style="list-style-type: none"> ・保護者の送迎の負担は現在と変わらない 	<ul style="list-style-type: none"> ・地区ごとに子ども達が離れてしまう ・中和地区、萬歳地区は屋外遊びが不可 ・中和地区、萬歳地区はバス移動により活動時間が減る

※古城小以外の場所の場合、学校がある日は、放課後児童クラブの場所まではスクールバスで移動し、保護者のお迎えで引き渡す。

※学校がない日は、保護者が放課後児童クラブの場所まで送迎する。

⑤ ④で回答した理由は何ですか。あてはまるものをすべて選択してください。

- | | |
|--|---------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> 子ども達が一緒に居たほうがいい | <input type="checkbox"/> 迎への負担が少なくて済む |
| <input type="checkbox"/> 学校の敷地内にある | <input type="checkbox"/> 人数が少ないほうがいい |
| <input type="checkbox"/> 屋外遊びができる | <input type="checkbox"/> 地元に残してほしい |
| <input type="checkbox"/> その他（具体的に： | ） |

⑥ ④で案3また案4と回答された方にお伺いします。
お子様を通わせたい放課後児童クラブはどちらですか。あてはまるものを選択してください。

- ひかた市民センター
- 萬歳多目的センター等
- 古城小学校
- 令和9年以降の利用予定はない

⑦ その他、統合後の放課後児童クラブの設置に関するご意見等がありましたら、お聞かせください。