

計画策定スケジュール(案)

月	実施内容	会議等
4		
5	計画骨子案の検討	
6		
7		★第1回旭市子ども・子育て会議 令和6年7月30日
8	計画素案の作成	
9	・関係各課との調整 ・県等との調整 ・教育・保育事業及び地域子ども・子育て支援事業の量の見込みの検討・調整	国 基本指針の改正通知 令和6年9月30日
10		
11		★第2回旭市子ども・子育て会議 令和6年11月29日
12		広報・ホームページ掲載 令和6年12月15日号
1	パブリックコメントの実施 令和6年12月23日(月)～令和7年1月14日(火)	★第3回旭市子ども・子育て会議 令和7年1月●日
2	計画最終案の調整	
3	第3期旭市子ども・子育て支援事業計画の策定	