

(仮称)北統合中学校 第4回学校再編代表者会議を開催しました

5月20日(水)午後6時30分から旭市役所1階市民ホールにおいて、第4回(仮称)北統合中学校学校再編代表者会議を開催しました。

今回の会議では「今後の方向性について」を議題とし、初めに事務局より、これまでの会議の中で出た意見を整理した4パターンの案を説明しました。(裏面に掲載)

その後、意見交換が行われ、委員からは下記のとおり意見がありました。

主な意見

○この4パターンの中ではDの海上中の活用がいいと思う。すぐにまた統合の話が出るのなら最初から2校でいい。また、時間的にすぐにできる案でやっていかないといけない。	○Aのパターンがいいと思っていたが、2036年だと干潟中が64人になるという推計なので、それを考えるとDの2校でいいと思う。
○少しずつ改修するなら一気に新しく建てたほうがいいと思っていたが、話を聞いていて、今の校舎が活用できるならそれもいいと思った。	○県内を見ると学区を編成しながら統合するところもあるので、いろんな組み合わせを考えて、新たなパターンが出てきてもいいと思う。
○2校でいいと思うが、5校が二中に行くか、海上中に行くか、選択できるようにすれば一番スムーズに進むのではないかな。	○中央小に一中に行ってもらい、一中、二中、海上中の3校でやるのが、何も建てなくていいのではないかな。
○CかDのパターンがいい。新築しても、そのお金を払っていくのは子供たちなので、できる限り初期費用は抑えたほうがいいと思う。	○結局基本方針どおりにやるのが一番早く進められると思う。ただ学区の関係など、少し修正を加える必要はある。
○二中と一中をそのまま残し、一中には中央、富浦、矢指が行き、二中には干潟、豊畑、共和、琴田が行く。そして干潟中は海上中に行き、最初は3校で始めてから2校にするのがいい。	○Aは人数的にバランスがいいと思ったが時間が掛かる。Cは二中の周辺道路が狭い。Dの海上中は周辺に土地があり、時間的にも早くいいと思う。
○まだ新設の可能性が捨てきれない。建築費が上がっている中で、逆に今建てないと、今後増改築も満足にできなくなるような気がする。長い目で見ると決して無駄にはならないと思う。	○干潟中の早期統合を考えたときに、新築するにしても、救済措置として一旦2校でやってみたらどうか。

引き続き、今後の方向性について議論をしていきます。

第5回会議予定 日時:令和8年6月22日(月) 午後6時30分～ 場所:旭市役所 1階市民ホール

※この会議は傍聴することができますが、会場内のスペースの関係により定員を10名とします。あらかじめご了承ください。



今後の方向性パターン ※委員意見より

パターン	学区図	中学校配置数／対象学区	学校位置	生徒数推計			初期費用
				2026	2031	2036	
A 新たな場所 で新築 (学区の見直し)		①中央小・富浦小・矢指小	一中又は 二中	444	430	364	統合改修 15億円
		②千潟小・豊畑小・共和小・ 琴田小・ひかた椿小	新場所	546	472	389	新築 70億円 (市負担37.5億)
		③うなかみ小・三川小・飯岡小	海上中	412	375	285	統合改修 15億円

統合時期目安：2036年頃（用地取得の見通しがつきにくく時間がかかる）

メリット：学校ごとの生徒数のバランスが良い

デメリット：初期費用が大きい、通学路や通学方法等の見直しの幅が大きい、南統合中再編への影響が大きいいため合意がなければ進められない

B 千潟中を建て 替え (5つの学区)		①中央小・千潟小・豊畑小・ 富浦小・矢指小	二中	663	644	527	統合改修 15億円
		②共和小・琴田小・ひかた椿小	千潟中	327	258	226	改築・改修 40億円 (市負担21.6億)
		③うなかみ小・三川小・飯岡小	海上中	412	375	285	統合改修 15億円

統合時期目安：2031年頃（用地取得の必要がないため早期建設が可能）

メリット：南側ため池を整備することで用地の拡張性がある、他地域の再編に影響はないため単独で進められる

デメリット：北中の立地が北側に偏っている、人数が少なく将来的に小中一貫や再統合が必要となる

C 二中を活用		①中央小・千潟小・豊畑小・富浦 小・矢指小・共和小・琴田小・ ひかた椿小	二中	980	902	753	統合改修 15億円
		②うなかみ小・三川小・飯岡小	海上中	412	375	285	統合改修 15億円

統合時期目安：2036年頃（教室数が不足しない時期に統合）

メリット：初期費用が一番抑えられる

デメリット：統合時は一時的に大規模校となる、2校で生徒数に差ができる、周辺の道路環境や雨天時の渋滞など現二中の課題が残る

D 海上中を活用		①中央小・千潟小・豊畑小・ 富浦小・矢指小・共和小・ 琴田小	二中	846	799	689	統合改修 15億円
		②うなかみ小・三川小・飯岡 小・ひかた椿小	海上中	546	478	349	増築 20億円

統合時期目安：2031年頃（東統合中の進捗状況を踏まえつつ進める必要がある）

メリット：海上中は敷地面積が広く整備しやすい

デメリット：海上中の増築が必要となる、学区の形がいびつになる（古城地域から遠くなる）

※2026年の生徒数はAとBは推計値、CとDは実績値を使用しているため合計に誤差があります

