

## 計画策定スケジュール(案)

月	実施内容	会議等
4	計画骨子案の検討	
5		
6		
7	計画素案の作成	★第1回旭市子ども・子育て会議
8	<ul style="list-style-type: none"> <li>・関係各課との調整</li> <li>・県等との調整</li> <li>・教育・保育事業及び地域子ども・子育て支援事業の量の見込みの検討・調整</li> </ul>	
9		
10		★第2回旭市子ども・子育て会議
11		
12	パブリックコメントの実施	
1	計画最終案の調整	★第3回旭市子ども・子育て会議
2		
3	第2期旭市子ども・子育て支援事業計画の策定	