

計画策定スケジュール(案)

月	実施内容	会議等
4	計画骨子案の検討	
5		
6		
7	計画素案の作成	★第1回旭市子ども・子育て会議 令和元年7月30日
8	・関係各課との調整 ・県等との調整 ・教育・保育事業及び地域子ども・ 子育て支援事業の量の見込み の検討・調整	
9		国 基本指針の改正通知 令和元年9月3日
10		
11		★第2回旭市子ども・子育て会議 令和元年11月19日
12	パブリックコメントの実施 令和元年12月16日～令和2年1月7日	広報・ホームページ掲載 令和元年12月15日号
1	計画最終案の調整	★第3回旭市子ども・子育て会議 令和2年1月●●日
2		
3	第2期旭市子ども・子育て支援事業計画の策定	