

第10回 旭市庁舎建設検討委員会 会議次第

日 時 平成28年10月3日（月）

午後1時30分～2時45分

場 所 分室南

1. 開 会

2. 委員長あいさつ

3. 議 題

(1) 旭市新庁舎建設に係る旭文化の杜公園の都市計画変更手続き等について

都市計画変更に伴う代替公園や補助金関係

→新庁舎建設敷地は約1haとし、職員駐車場については周辺の市有地の活用を検討してはどうか。

(2) 旭市新庁舎建設基本計画策定の概要（案）について

→合併特例債の活用にあたっては、早めに協議を行う必要がある。

(3) 旭市新庁舎建設計画スケジュール（案）について

→新庁舎の移転と、電算の更新時期のタイミングが合えばベターだが。

4. 閉 会

◆まとめ

基本計画は、庁内で策定する方向でまとまる。