

## 都市計画の策定経緯の概要書

旭都市計画ごみ焼却場（一般廃棄物処理施設）の変更について

事 項	時 期	備 考
事前協議の申出	令和2年9月16日	
事前協議の回答	令和2年10月2日	
都市計画案の概要公告・縦覧	令和2年11月16日から 令和2年11月30日	公述の申出無し
公聴会	令和2年12月11日	中止
都市計画案の公告・縦覧	令和3年1月15日から 令和3年1月29日	意見なし
旭市都市計画審議会	令和3年2月18日	
千葉県知事への協議の申出	令和3年2月下旬	(予定)
千葉県知事の協議回答	令和3年3月中旬	(予定)
決定告示	令和3年4月中旬	(予定)