

## 旭市高齢者福祉計画・第10期介護保険事業計画 策定スケジュール (案)

R8.5.19作成

令和	旭市		千葉県		国
7年 12月	第10期計画策定に係るアンケート調査実施済				
8年 3月	計画に盛り込む内容の検討	←	連絡会議	←	課長会議 (基本的考え方)
4月	計画策定委員推薦依頼				
5月	【5/26(火) 第1回計画策定委員会】 ・委嘱書交付 ・計画の概要等の説明 ・アンケート調査結果概要報告 ・計画策定業者紹介 ・スケジュール(案)の説明				
7月	サービス見込量設定作業	←	連絡会議	←	課長会議 (基本指針案)
		←	←	←	推計ツール配布
8月	第1回運営協議会(定例) 【8/6(案) 第2回計画策定委員会】 ・計画の基本的考え方 ・計画策定経過報告				
9月	(設定作業継続)				
10月	サービス見込量仮設定				
11月	県との調整	→ ←	国との調整	→ ←	県との調整
12月	見える化システムで見込量等報告 【12/24(案) 第3回計画策定委員会】 ・サービス見込量報告 ・計画概要協議	→	国との調整	→	県との調整
9年 1月	パブリックコメントの実施				
2月	第2回運営協議会(定例) 【2/4(案) 第4回計画策定委員会】 ・計画内容確認・承認 第10期計画 議会へ報告				
3月	介護保険条例の改正				
4月	第10期計画スタート				

◎本スケジュール(案)については、前回第9期及び国最新情報に基づき作成したものであり、今後、国・県の動向次第で変更があった場合、直近の計画策定委員会等で共有します。