旭市監査委員告示第8号

地方自治法（昭和22年法律第67号）第199条第4項の規定に基づき実施した監査の結果を同条第9項の規定により別紙のとおり公表する。

平成24年4月13日

旭市監査委員 木村哲三

旭市監査委員 嶋田茂樹

平成23年度定期監査結果（3月分）

第1 監査対象課等及び監査実施年月日

監査対象課（局）	監査実施年月日
財政課、農水産課、監査委員事務局	平成24年 3月27日
工事（現場）監査	

第2 監査の対象期間

平成23年4月1日から平成24年1月31日まで

第3 監査の方針

平成23年度に執行中の財務に関する事務（予算の執行、収入、支出、契約、現金及び有価証券の出納管理、財産管理など）及び経営に係る事業の管理が適正かつ効率的に行われ、住民福祉の増進のために効果をあげているかなどを主眼に、あらかじめ提出された資料に基づき関係職員の説明を聴取するとともに関連書類により監査した。

また、工事について、担当課から提出された資料及び書類等により説明を求め、工事が契約のとおり行われ、工期内に完成しているかについて、職員の立会いにより現場の確認を行った。

第4 監査の概要及び結果

各課等の監査の概要及び結果は、次のとおりである。

財 政 課

1 監査の概要

(1) 所管事務

予算の編成及び管理に関する事務、地方交付税及び市債に関する事務、財政計画及び決算資料の作成に関する事務、庁舎管理に関する事務、市有財産の統括的管理及び市営住宅に関する事務、入札に関する事務、工事請負契約及び物品購入契約ならびに業務委託契約検査に関する事務、工事検査・工事成績評定に関する事務等を行っている。

(2) 予算の執行状況（平成24年1月31日現在）

一般会計

(歳入)

款	予 算 現 額	調 定 額	収 入 済 額	収入未済額	収 入 率	
					対予算	対調定
地方譲与税	円 358,000,000	円 258,453,418	円 258,453,418	円 0	% 72.2	% 100.0
利子割交付金	18,000,000	12,309,000	12,309,000	0	68.4	100.0
配当割交付金	8,000,000	9,813,000	9,813,000	0	122.7	100.0
株式等譲渡 所得割交付金	4,000,000	0	0	0	0.0	0.0
地方消費税 交 付 金	680,000,000	483,971,000	483,971,000	0	71.2	100.0
自動車取得税 交 付 金	120,000,000	67,910,000	67,910,000	0	56.6	100.0
地方特例 交 付 金	158,000,000	145,125,000	145,125,000	0	91.9	100.0
地方交付税	8,764,100,000	9,354,463,000	9,354,463,000	0	106.7	100.0
交通安全対策 特別交付金	12,000,000	6,500,000	6,500,000	0	54.2	100.0
使用料及び 手 数 料	54,521,000	73,599,392	39,156,689	34,442,703	71.8	53.2
国庫支出金	55,233,000	31,000,000	0	31,000,000	0.0	0.0
県 支 出 金	1,294,000	0	0	0	0.0	0.0
財 産 収 入	10,763,000	17,200,829	14,868,867	2,331,962	138.1	86.4
寄 附 金	400,000	300,000	300,000	0	75.0	100.0
繰 入 金	110,000,000	0	0	0	0.0	0.0
繰 越 金	2,619,331,345	2,619,331,540	2,619,331,540	0	100.0	100.0
諸 収 入	490,402,000	576,698,336	566,132,368	10,565,968	115.4	98.2
市 債	6,142,300,000	0	0	0	0.0	0.0
計	19,606,344,345	13,656,674,515	13,578,333,882	78,340,633	69.3	99.4

(歳 出)

款	予 算 現 額	執 行 済 額	予 算 残 額	執 行 率
総 務 費	円 819,320,000	円 86,610,684	円 732,709,316	% 10.6
衛 生 費	66,835,000	50,118,000	16,717,000	75.0
土 木 費	99,283,000	66,407,739	32,875,261	66.9
災害復旧費	2,491,000	2,310,000	181,000	92.7
公 債 費	3,228,534,000	1,562,046,687	1,666,487,313	48.4
諸 支 出 金	2,033,103,000	1,990,279,000	42,824,000	97.9
予 備 費	21,135,000	0	21,135,000	0.0
計	6,270,701,000	3,757,772,110	2,512,928,890	59.9

(3) 市営住宅の状況

(平成24年1月31日現在)

住 宅 名	敷 地 面 積	建 物		入 居 数	備 考
		構 造	戸 数		
神 西 住 宅	m ² 7,155	簡易耐火構造 平屋建	戸 15	戸 14	
西 野 住 宅	6,182	簡易耐火構造 平屋建	13	11	
		簡易耐火構造 2階建	39	25	
みどり住宅	7,682	簡易耐火構造 平屋建	49	47	
みどり南住宅	3,961	簡易耐火構造 平屋建	30	30	
池の端住宅	7,676	簡易耐火構造 平屋建	47	47	
香取住宅	9,793	簡易耐火構造 平屋建	58	58	
双 葉 住 宅	18,588	木造構造 平屋建	32	30	
		簡易耐火構造 平屋建	19	18	
双葉A住宅		中層耐火構造 4階建	24	24	
下永井住宅	1,090	中層耐火構造 4階建	16	16	
萬 歳 住 宅	2,585	木造構造 2階建	12	10	
鏑 木 住 宅	5,013	木造構造 2階建	20	20	
雇用促進住宅	4,825	中層耐火構造 4階建	79	57	
計	74,550		453	407	

2 監査の結果

予算の執行及び事務処理状況は、おおむね適切であると認められた。

農 水 産 課

1 監査の概要

(1) 所管事務

農業基盤整備に関する事務、農業振興地域の整備計画に関する事務、農業経営基盤強化の促進に関する事務、水田農業推進協議会に関する事務、米消費拡大に関する事務、農水産業の振興に関する事務、野菜・施設園芸の振興に関する事務、畜産振興及び家畜防疫に関する事務、バイオマスに関する事務、農業集落排水事業に関する事務等を行っている。

(2) 予算の執行状況（平成24年1月31日現在）

一般会計

(歳入)

款	予 算 現 額	調 定 額	収 入 済 額	収 入 未 済 額	収 入 率	
					対予算	対調定
使用料及び 手数料	円 729,000	円 448,165	円 428,315	円 19,850	% 58.8	% 95.6
国庫支出金	18,810,000	0	0	0	0.0	0.0
県支出金	251,453,000	121,137,000	11,047,000	110,090,000	4.4	9.1
財産収入	0	24,000	24,000	0	—	100.0
寄附金	1,859,000	1,858,922	1,858,922	0	99.9	100.0
繰入金	2,520,000	0	0	0	0.0	0.0
諸収入	11,804,000	1,322,303	1,127,303	195,000	9.6	85.3
計	287,175,000	124,790,390	14,485,540	110,304,850	5.0	11.6

(歳出)

款	予 算 現 額	執 行 済 額	予 算 残 額	執 行 率
農林水産業費	円 545,172,250	円 229,409,218	円 315,763,032	% 42.1
災害復旧費	201,494,000	109,276,615	92,217,385	54.2
計	746,666,250	338,685,833	407,980,417	45.4

農業集落排水事業特別会計

(歳入)

款	予算現額	調定額	収入済額	収入未済額	収入率	
					対予算	対調定
分担金及び 負担金	円 2,520,000	円 6,248,000	円 420,000	円 5,828,000	% 16.7	% 6.7
使用料及び 手数料	14,935,000	12,004,912	11,390,242	614,670	76.3	94.9
繰入金	31,542,000	28,019,000	28,019,000	0	88.8	100.0
繰越金	3,000,000	6,523,467	6,523,467	0	217.4	100.0
諸収入	3,000	0	0	0	0.0	0.0
計	52,000,000	52,795,379	46,352,709	6,442,670	89.1	87.8

(歳出)

款	予算現額	執行済額	予算残額	執行率
総務費	円 9,406,000	円 5,050,804	円 4,355,196	% 53.7
事業費	20,389,000	16,136,886	4,252,114	79.1
公債費	19,185,000	9,627,968	9,557,032	50.2
繰出金	2,520,000	0	2,520,000	0.0
予備費	500,000	0	500,000	0.0
計	52,000,000	30,815,658	21,184,342	59.3

2 監査の結果

予算の執行及び事務処理状況は、おおむね適切であると認められた。

監査委員事務局

1 監査の概要

(1) 所管事務

地方自治法の規定に基づく監査、検査、審査及び調査ならびに職員の賠償責任に関する事務等を行っている。

(2) 予算の執行状況（平成24年1月31日現在）

一般会計

(歳出)

款	予算現額	執行済額	予算残額	執行率
総務費	円 2,022,000	円 1,473,648	円 548,352	% 72.9

2 監査の結果

予算の執行及び事務処理状況は、おおむね適切であると認められた。

平成23年度工事(現場)監査

平成23年度の工事(現場)監査は、平成24年3月13日・14日・16日に書類審査を行い、3月27日に関係職員の立会いにより実施した。

教育委員会庶務課

矢指小学校校舎改築事業 矢指小学校校舎改築工事

1. 工事の状況

(1) 工事場所	旭市椎名内1278番地
(2) 工事概要	・鉄筋コンクリート造 平屋建
・建築面積 A=3,827.20 m ²
・延床面積 A=3,505.05 m ²
・附属建築物 機械室、渡廊下
・外構工事 排水貯留施設、門扉、擁壁、フェンス工、校内舗装
(変更内容)	・契約工期
平成22年9月24日～平成23年3月31日までを
平成24年1月31日までに変更
(平成22～23年度継続事業)
(3) 入札年月日	平成22年9月6日
(4) 契約年月日	平成22年9月7日、変更 平成23年3月22日
(5) 契約の相手方	株式会社 伊藤工務店
(6) 契約金額	654,150,000円
(7) 着工年月日	平成22年9月24日
(8) 竣工年月日	平成24年1月31日

2. 監査の結果

事業の執行は、おおむね良好であると認められた。

矢指小学校校舎改築事業 矢指小学校校舎改築電気設備工事

1. 工事の状況

(1) 工事場所	旭市椎名内1278番地
(2) 工事概要	・校舎及び附属建築物における電気設備工事
(変更内容)	・契約工期
平成22年11月26日～平成23年3月31日までを
平成24年1月31日までに変更
(平成22～23年度継続事業)
(3) 入札年月日	平成22年11月19日

- (4) 契約年月日 平成22年11月25日、変更 平成23年3月22日
 (5) 契約の相手方 株式会社 増田電気工業所
 (6) 契約金額 104,790,000円
 (7) 着工年月日 平成22年11月26日
 (8) 竣工年月日 平成24年1月31日

2. 監査の結果

事業の執行は、おおむね良好であると認められた。

矢指小学校校舎改築事業 矢指小学校校舎改築機械設備工事

1. 工事の状況

- (1) 工事場所 旭市椎名内1278番地
 (2) 工事概要
 ・校舎及び付属建築物における給排水衛生設備
 ・空調換気設備
 ・ガス設備
 ・し尿浄化槽設備工事
 (変更内容) ・既設浄化槽解体撤去工事
 ・ガス貯蔵庫内設備撤去工事
 ・暖房給湯設備工事
 ・契約工期
 平成22年11月26日～平成23年3月31日までを
 平成24年1月31日までに変更
 (平成22～23年度継続事業)
 (3) 入札年月日 平成22年11月19日
 (4) 契約年月日 平成22年11月25日、変更 平成23年3月22日、
 変更2 平成23年7月7日
 (5) 契約の相手方 京葉工管株式会社
 (6) 契約金額 97,686,750円
 (7) 着工年月日 平成22年11月26日
 (8) 竣工年月日 平成24年1月31日

2. 監査の結果

事業の執行は、おおむね良好であると認められた。

商 工 観 光 課

商工観光施設災害復旧費 飯岡海水浴場レストハウス災害復旧工事

1. 工事の状況

- (1) 工事場所 旭市横根 1 3 5 5 番地 2 1
- (2) 工事概要
- ・ 災害復旧工事一式
(建物清掃・建具改修・塗装改修・給排水衛生設備改修・電気設備改修・外構・発生材処理)
- (変更内容)
- ・ 契約工期
平成 2 3 年 1 2 月 2 8 日～平成 2 4 年 3 月 2 1 日までを
平成 2 4 年 3 月 3 0 日までに変更
- (3) 入札年月日 平成 2 3 年 1 2 月 2 0 日
- (4) 契約年月日 平成 2 3 年 1 2 月 2 7 日、変更 平成 2 4 年 3 月 2 1 日
- (5) 契約の相手方 丸美屋建設株式会社
- (6) 契約金額 1 5, 5 2 2, 1 5 0 円
- (7) 着工年月日 平成 2 3 年 1 2 月 2 8 日
- (8) 竣工年月日 平成 2 4 年 3 月 3 0 日

2. 監査の結果

事業の執行は、おおむね良好であると認められた。

商工観光施設災害復旧費 萩園公園駐車場トイレ災害復旧工事

1. 工事の状況

- (1) 工事場所 旭市横根 1 3 5 6 番地
- (2) 工事概要
- ・ 災害復旧工事一式
(建物清掃・建具改修・塗装改修・給排水衛生設備改修・電気設備改修・外構・発生材処理)
- (3) 入札年月日 平成 2 3 年 1 2 月 2 0 日
- (4) 契約年月日 平成 2 3 年 1 2 月 2 7 日
- (5) 契約の相手方 丸美屋建設株式会社
- (6) 契約金額 8, 9 2 5, 0 0 0 円
- (7) 着工年月日 平成 2 3 年 1 2 月 2 8 日
- (8) 竣工年月日 平成 2 4 年 3 月 2 1 日

2. 監査の結果

事業の執行は、おおむね良好であると認められた。

建設課

旭中央病院アクセス道整備事業 道路改良工事（第1工区）〈市道01-032号線〉

1. 工事の状況

- (1) 工事場所 旭市イ地先
- (2) 工事概要
- ・工事延長 L=269.2m 幅員 W=11.5m
 - ・擁壁工 1式
 - ・舗装工（車道） A=2,220 m²
 - ・舗装工（歩道） A=769 m²
- (変更内容)
- ・舗装工（車道） A=2,356 m²
 - ・舗装工（歩道） A=815 m²
 - ・路床安定処理工 A=773 m²
- ・契約工期
平成22年11月23日～平成23年3月25日までを
平成23年9月25日までに変更
(平成22～23年度継続事業)
- (3) 入札年月日 平成22年11月16日
- (4) 契約年月日 平成22年11月22日、変更 平成23年9月6日
- (5) 契約の相手方 遠藤建設株式会社
- (6) 契約金額 59,356,500円
- (7) 着工年月日 平成22年11月23日
- (8) 竣工年月日 平成23年9月25日

2. 監査の結果

事業の執行は、おおむね良好であると認められた。

旭中央病院アクセス道整備事業 道路改良工事（第2工区）〈市道01-032号線〉

1. 工事の状況

- (1) 工事場所 旭市イ地先
- (2) 工事概要
- ・工事延長 L=49.5m 幅員 W=11.5m
 - ・擁壁工 1式
 - ・舗装工（車道） A=494 m²
 - ・舗装工（歩道） A=197 m²
- (変更内容)
- ・舗装工（車道） A=473 m²
 - ・置換工 V=630 m³
- ・契約工期
平成22年11月10日～平成23年3月25日までを
平成23年8月25日までに変更
(平成22～23年度継続事業)

- (3) 入札年月日 平成 22 年 11 月 2 日
- (4) 契約年月日 平成 22 年 11 月 9 日、変更 平成 23 年 8 月 12 日
- (5) 契約の相手方 阿 部 建 設 株 式 会 社
- (6) 契約金額 31,321,500 円
- (7) 着工年月日 平成 22 年 11 月 10 日
- (8) 竣工年月日 平成 23 年 8 月 23 日

2. 監査の結果

事業の執行は、おおむね良好であると認められた。

旭中央病院アクセス道整備事業 橋梁上部工事（第1工区）〈市道01-032号線〉

1. 工事の状況

- (1) 工事場所 旭市イ地先
- (2) 工事概要
 - ・ 工事延長 L=116.0m 幅員 W=10.5m
ポステン式PC4径間連続中空床版橋
 - (変更内容)
 - ・ 架設支保工（固定）
支保耐力 29.4kN～39.2kN、供用日数 90日へ変更
 - ・ PCホロースラブ製作工
設計図書の照査による変更
 - ・ 橋面防水工
本工事の対象外としたため
 - ・ アスファルト舗装工
舗装面の膨れ上がり防止のため
 - ・ 橋梁用防護柵工、橋梁用高欄工
道路改良工事擁壁上設置区間約 70mの設置取り止めのため
- (3) 入札年月日 平成 22 年 7 月 22 日
- (4) 契約年月日 平成 22 年 7 月 29 日、変更 平成 23 年 3 月 10 日
- (5) 契約の相手方 阿 部 建 設 株 式 会 社
- (6) 契約金額 196,581,000 円
- (7) 着工年月日 平成 22 年 7 月 30 日
- (8) 竣工年月日 平成 23 年 3 月 25 日

2. 監査の結果

事業の執行は、おおむね良好であると認められた。

旭中央病院アクセス道整備事業 橋梁上部工事（第2工区）〈市道01-032号線〉

1. 工事の状況

- (1) 工事場所 旭市イ地先
- (2) 工事概要
 - ・ 工事延長 L=108.0m 幅員 W=10.5～13.5m
ポステン式PC4径間連続中空床版橋

- (変更内容)
- ・架設支保工（固定）
支保耐力 29.4 k N～39.2 k N、供用日数 90 日へ変更
 - ・P Cホロースラブ製作工
設計図書の照査による変更
 - ・橋面防水工
本工事の対象外としたため
 - ・アスファルト舗装工
舗装面の膨れ上がり防止のため
 - ・橋梁用防護柵工、橋梁用高欄工
道路改良工事擁壁上設置区間約 50mの設置取り止めのため
- (3) 入札年月日 平成 2 2 年 7 月 2 2 日
- (4) 契約年月日 平成 2 2 年 7 月 2 9 日、変更 平成 2 3 年 3 月 1 0 日
- (5) 契約の相手方 遠 藤 建 設 株 式 会 社
- (6) 契約金額 2 0 3 , 4 3 7 , 5 0 0 円
- (7) 着工年月日 平成 2 2 年 7 月 3 0 日
- (8) 竣工年月日 平成 2 3 年 3 月 2 5 日

2. 監査の結果

事業の執行は、おおむね良好であると認められた。

旭中央病院アクセス道整備事業 橋桁架設工事〈市道 0 1 - 0 3 2 号線〉

1. 工事の状況

- (1) 工事場所 旭市イ地先
- (2) 工事概要
- ・橋桁架設工 工事延長 L=30.0m (N=10本)
 - ・落橋防止工 N=2ヵ所
- (平成 2 2 ～ 2 3 年度継続事業)
- (3) 入札年月日 無
- (4) 契約年月日 協定日 平成 2 2 年 1 2 月 1 4 日
- (5) 契約の相手方 東日本旅客鉄道株式会社千葉支社
- (6) 契約金額 協定額 1 4 8 , 3 6 7 , 0 0 0 円
- (7) 着工年月日 平成 2 2 年 1 2 月 1 4 日
- (8) 竣工年月日 平成 2 4 年 3 月 1 5 日

2. 監査の結果

事業の執行は、おおむね良好であると認められた。